

2020 年度济南市振兴十大农业 特色产业项目绩效评价报告

项目名称：振兴十大农业特色产业项目

单位名称（章）：济南市农业农村局

主管部门：济南市农业农村局

评估组/评估机构（章）：公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）山东分所

评估日期：2021 年 8 月



目 录

一、振兴十大农业特色产业项目情况.....	1
(一) 基本情况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、评价对象与范围	4
(二) 评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	5
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	14
(三) 产出指标完成情况	14
(四) 效益指标完成情况	15
五、项目取得的主要绩效及发现的问题.....	15
(一) 主要成效	15
(二) 发现的主要问题	16
六、有关建议	16
(一) 评价工作打算	16
(二) 拟采取的改进措施	17
(三) 评价结果应用情况以及相关建议	17
七、其他需要说明的问题.....	17
附件：2020 年度项目支出绩效评价指标体系	20

振兴十大农业特色产业项目

重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

振兴十大农业特色产业工作是我市为实施乡村振兴战略、加快推进乡村产业振兴重点工作。自 2018 年起，以夯实农村基础产业支撑为宗旨，在全市范围内选出平阴玫瑰、章丘大葱、历城草莓、长清寿茶、曲堤黄瓜、商河花卉、高官甜瓜、龙山小米、南山核桃、农高种业等十个产业，作为代表泉城品牌农业的“十朵金花”进行重点打造，带动全市农业产业整体崛起。济南莱芜区划调整后，为推动农业发展尽快融为一体，进一步丰富济南都市精致农业外延与内涵，经市领导同意，莱芜区的“莱芜生姜”和“莱芜黑猪”两大农业特色产业，纳入济南市振兴十大产业政策规划体系。截至目前，十大农业特色产业共涵盖 12 个产业。为推动产业振兴工作有效落地，2018 年 3 月，以市委办公厅、市政府办公厅出台《关于振兴十大农业特色产业的实施意见》，明确了振兴路径、目标定位和推进措施；同年 8 月，在全市乡村振兴工作会议上做出安排部署，并正式印发《济南市十大农业特色产业振兴专项规划》和《振兴十大农业特色产业工作

综合考核实施细则(试行)》，正式架构起以实施意见为“纲”、专项规划为“目”的产业振兴工作指导体系。

2. 项目主要内容

振兴十大农业特色产业 2020 年预算总金额 12000 万元，均为市级财政拨款。其中，振兴十大农业特色产业市级专项资金 11000 万元，主要用于实施“四个一批”建设任务：创建一批百亩精品园，对 2019 年建设的百亩精品园进行提档升级，2020 年新建 10 个；创建一批千亩示范区，对 2019 年建设的千亩示范区进行提升建设，2020 年新建 10 处；延伸完善一批产业发展闭合链条，围绕补短板强弱项，强化市场和精深加工开发力度，积极扶持壮大农产品加工新型农业经营主体，力争每个产业培育 10 个以上龙头加工主体，2020 年总数达到 100 家；创建一批知名品牌，推进区域公共品牌、企业品牌、产品品牌策划和宣传推介，完善“1+10+N”品牌体系等。科技创新团队扶持资金 1000 万元，主要用于科创项目的实施。打造了 30 家新农业示范主体，打造了 10 处百亩精品园区，打造了 10 处千亩农业现代化示范区，对 9 个区域公用品牌进行了打造提升和策划宣传推介。

3. 项目投入金额及使用情况

该项目预算总金额 12,000.00 万元，市级财政奖补资金均已拨付到区县，其中区县拨付至项目实施主体共计 7,450.32 万元，存在偏差原因主要是部分区县资金拨付不及时。

4. 项目主要建设依据

(1) 中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅《印发<关于振兴十大农业特色产业的实施意见>的通知》(济办发〔2018〕11号);

(2) 《山东省乡村振兴战略规划(2018—2022年)》;

(3) 《山东省人民政府办公厅关于加快发展农业“新六产”的意见》(鲁政办字〔2017〕208号);

(4) 《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实国办发〔2015〕93号文件推进农村一二三产业融合发展的实施意见》(鲁政办发〔2016〕54号)。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过振兴十大特色产业行动,提升12处百亩特色产业精品园、10个千亩农业现代化生产示范区,提升一批特色产业经营主体,培育一批农业知名品牌,打造14支十大农业特色产业科技创新团队。

2. 年度绩效目标

通过振兴十大特色产业行动,提升12处百亩特色产业精品园、10个千亩农业现代化生产示范区,提升一批特色产业经营主体,培育一批农业知名品牌,打造14支十大农业特色产业科技创新团队。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象与范围

1. 评价目的

考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施改进和加强财政资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。通过对振兴十大农业特色产业项目开展财政重点绩效评价，进一步了解和掌握财政补贴资金对社会投资主体发展十大农业特色产业带动情况、整个产业资金需求情况、奖补资金拨付投资主体的依据充分性和及时性等，对财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，剖析存在的问题，提高财政资源配置效率和使用效益，为下一步优化调整专项资金制度设计、支出结构等提供政策依据，同时为下一年度产业发展资金分配提供参考依据。

2. 评价对象与范围

此次评价对象为 2020 年度振兴十大农业特色产业项目，评价的范围为 2020 年度振兴十大农业特色产业项目资金 12,000.00 万元。

评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（受托第三方机构）对所有项目资料进行重点评价。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

在评价过程中，我们遵循了以下原则：

- （1）科学规范原则；
- （2）公正公开原则；
- （3）绩效相关原则。

2. 基础数据

项目的基础数据由预算部门填报，并将与之对应的原始佐证材料一并提供给我们。预算部门对所提供的数据和资料的真实性、完整性负责，我们对基础数据进行复核，以确保评价工作基于准确的数据之上开展。

3. 评价方法

在评价过程中，我们主要采用在指标分析法评价的基础上，辅以比较法、专家评议法、公众评判法。

4. 评价标准

评价标准是衡量绩效目标实现的尺度。包括绩效指标目标值和评分规则两部分。目标值的主要参考来源包括计划标准、行业标准和历史标准。

根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》及《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的要求，评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于 90 分（含）的为“优”；

80 分（含）-90 分的为“良”；

60 分（含）-80 分的为“中”；

低于 60 分的为“差”。

5、评价人员组成

根据济南市农业农村局的工作计划和要求，我们于 2020 年 8 月 24 日成立重点评价工作组，启动了绩效评价工作。

重点评价工作组人员组成名单如下：

姓 名	性 别	职 位	分 工
李长勇	男	部门经理	项目负责人-项目整体情况
于 逢	女	项目经理	项目组成员
刘秀勇	男	项目助理	项目组成员
王 笛	女	项目助理	项目组成员

1. 李长勇担任组长，负责项目的总协调。

2. 于逢主要负责与项目主管单位、项目实施单位进行项目情况沟通，了解项目基本情况；与主管单位、实施单位确定项目绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定评价方法、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、组织实施现场评价、形成评价结论、撰写评价报告并征求相关部门意见。

3. 刘秀勇、王笛主要负责检查资金收支凭证、了解组织管理制度建立健全情况，了解财务管理和资产管理情况，收集文件、数据资料并进行初步分析、检查与核实，制作会议记录和现场勘查记录表，进行问卷调查和访谈等工作。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

通过与济南市农业农村局充分沟通，我们于 2021 年 7 月 2 日制定了绩效评价工作计划。计划主要内容如下：

7 月 2 日-7 月 3 日，前期调研阶段。

了解项目基本情况；制定文件需求清单；获取相关资料。

7 月 4 日-7 月 10 日，制定评价方案。

7 月 11 日-7 月 23 日，调研实施阶段。

7 月 24 日-7 月 30 日，报告撰写阶段。

2. 评价实施

（1）前期调研

该项目的具体负责部门为科技教育处。通过与上述部门（单位）的项目负责人座谈，我们了解了项目的基本情况，包括立项背景、项目实施内容、预算及支出情况、项目相关保障制度、绩效目标的制定和实现情况等，明确了评价目标和重要评价事项。同时，我们制定了文件需求清单，要求按照清单上列明的文件内容准备相关资料。

（2）方案制定

根据前期沟通了解的项目的基本情况，我们编制了评价工作方案初稿，主要包括项目概况、评价思路 and 目的、评价指标体系、社会调查方案、评价的组织实施和内控制度等。我们将初稿发送至项目单位征求意见，结合项目单位的反馈意见，对方案进行修改，确定最终的评价方案。

（3）调研实施

我们根据社会调查方案对项目受益方（社会公众及相关工作人员）进行了满意度问卷调查，通过回收有效的调查问卷后，在充分分析的基础上，形成了调查问卷报告。

（4）综合分析

我们对上述阶段了解的信息和取得的资料进行了分析和处理，并完成指标评分、绩效分析、工作底稿、问卷汇总分析等工作。

（5）报告撰写

在综合分析和评价的基础上，我们完成了绩效评价报告撰写。主要内容包含基本情况、评价工作开展情况、评价结论和绩效分析、项目主要绩效和问题及原因、有关建议等部分。

三、综合评价情况及评价结论

根据该项目的具体特点和绩效目标，我们对项目实施现场评价和非现场评价相结合的方式，评价得分为 96.4 分，绩效评级为优。（详见附件：绩效评价得分表）

1. 项目决策，该指标分值 14 分，评价得分 14 分。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标。

（1）项目立项

该指标分值 6 分，评价得分 6 分。包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

①立项依据充分性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。

该项目立项依据充分。

②立项程序规范性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。

该项目立项程序合规。

（2）绩效目标

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

①绩效目标合理性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。

该项目绩效目标合理。项目总体目标“打造新农业示范主体 30 家，打造 12 处百亩精品园、10 处千亩示范区，打造 9 个区域公共品牌，项目验收及时，财政奖补资金到位，解决 1-2 项产业关键技术，对象满意度 80%以上。”。绩效目标与项目内容真实相关、准确匹配。

②绩效指标明确性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。

该项目绩效目标完成细化或量化。绩效目标经合理细化分解，对符合量化条件的指标实施了量化，并与目标任务数对应。

（3）资金投入

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

2. 项目过程

该指标分值 16 分，评价得分 14.4 分。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。

（1）资金管理

该指标分值 6 分，评价得分 4.4 分。包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

①资金到位率

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。

该项目资金到位率 100%。

②预算执行率

该指标分值 4 分，评价得分 2.4 分。

该项目预算执行率 62.09%。该项目实际支付资金为 7,450.32 万元占预算资金 12,000.00 万元的 62.09%。

③资金使用合规性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。

该项目资金使用合规。通过查阅财务账簿、凭证等资料，项目资金从拨付到使用整个过程中，会计核算规范，能够严格按照财政资金管理制度进行核算，按项目内容支出，专款专用未改变用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。包括管理制度健全性和制度执行有效性 2 个三级指标。

①管理制度健全性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

该项目财务和业务管理制度健全。现有部、省、市和局四级财务管理制度、资金管理制度和业务管理制度，各项制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

该项目实施过程中，各项制度执行规范有效。

3. 项目产出

该指标分值 35 分，评价得分 35 分。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。

(1) 产出数量

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。包括“新农业示范主体打造数”“区域公共品牌”“百亩精品园”和“千亩示范区”4 个三级指标

以上项目目标均已完成。

(2) 产出质量

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。包括“品种代表性强”“示范性能强，区域优势明显”“技术或模式先进”和“面积稳定，不少于必建内容”4 个三级指标。

以上项目目标均已完成。

(3) 产出时效

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。包括完成及时性 1

个三级指标。

项目目标已经按期完成。

（4）产出成本

该指标分值 5 分，评价得分 3 分。包括成本可控性 1 个三级指标。

该项目实际支出 7450.32 万元，小于预算金额 12,000.00 万元，未完成年度目标值的要求。

4. 项目效益指标

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度 5 个二级指标。

（1）社会效益

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。包括对“促进了特色农业得发展”和“培育一批产业发展带头人”2 个三级指标。

（2）经济效益

该指标分值 5 分，评价得分 5 分。包括“增强自主创新能力，实现规模化集约化生产，增强新技术的推广与应用”“科创项目解决产业关键技术”和“引进新品种、新技术，增强企业市场竞争力”3 个三级指标。

“有效缓解区县专项经费不足问题”指标经过社会公众满意度调查，满意度为 100%，评估报告显示在一定程度上缓解区县专项资金不足问题；“有效缓解区县公示牌维护资

金短缺问题”指标经过社会公众满意度调查，满意度为99.04%，评估报告显示在一定程度上缓解公示牌维护资金短缺问题。

（3）生态效益

该指标分值5分，评价得分5分。包括拥有30个以上使拥有新技术、新品种。

（4）可持续影响

该指标分值5分，评价得分5分。包括相关制度和档案管理完备。

（5）社会公众或服务对象满意度

该指标分值10分，评价得分10分。包括满意度1个三级指标。该项目的社会调查问卷满意度为93%以上，达到目标值“ $\geq 90\%$ ”的要求。发放2020年度十大产业科创团队服务调查问卷40份调查问卷，收回调查问卷40份，涉及平阴、章丘、历城等十大产业科创团队服务覆盖区县，其中满意36份，一般4份，满意度达90%。发放2020年度振兴十大农业特色产业项目调查问卷40份调查问卷，收回调查问卷40份，涉及平阴、章丘、历城等十大产业项目覆盖区县，其中满意38份，一般2份，满意度达95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分、立项程序规范,绩效目标合理，绩效指标明确。资金投入的预算编制经过科学论证、有明确标

准，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应

（二）项目过程情况

项目管理过程中，资金到位率达标，该项目资金使用合规、管理制度健全、完备；预算执行率偏低，因为市级财政奖补资金均已拨付到区县，其中区县拨付至项目实施主体共计 7450.32 万元，存在偏差原因主要是部分区县资金拨付不及时。

（三）产出指标完成情况

数量指标，打造了 30 家新农业示范主体，打造了 12 处百亩精品园区，打造了 10 处千亩农业现代化示范区，对 11 个区域公用品牌进行了打造提升和策划宣传推介。

质量指标，品种代表性强；项目示范性强，区域优势明显，章丘大葱、平阴玫瑰；有先进的生产技术和生产模式，科创团队围绕科创项目，选育多项新品种、新技术、新模式，累计为当地产业现场服务解决技术和发展问题 400 余次；面积稳定，必建内容均已完成，各产业和科创团队均提交了项目发展情况报告。

时效指标，项目验收及时，2021 年 1 月 15-16 日，对 2020 年度十大农业特色产业的产业发展项目、农高种业项目和科创团队科创项目进行了综合考核，于 2021 年 2 月 7 日公布了考核结果。

成本指标，市农业农村局于 2020 年 7 月 28 日印发了《关

于下达 2020 年度振兴十大农业特色产业市级专项资金计划的通知》（济农财〔2020〕34 号），12000 万元市级财政奖补资金均已拨付到区县，其中区县拨付至项目实施主体共计 7450.32 万元，存在偏差原因主要是部分区县资金拨付不及时，改进措施是市农业农村局积极督促区县项目主管部门协调财政，尽快将拨付资金到位。

（四）效益指标完成情况

经济、社会、生态和可持续影响效益指标完成情况较好。经济效益方面，增强了自主创新能力，实现规模化集约化生产，增强了新技术的推广与应用；科创项目解决了 2 项产业关键技术；品牌溢价能力明显提高。

社会效益方面，促进了特色农业的发展，培育了一批产业发展带头人。

生态效益方面，拥有新技术、新品种 30 项。

可持续影响方面，拥有完善健全的管理制度，档案管理完备。

五、项目取得的主要绩效及发现的问题

（一）主要成效

2020 年振兴十大农业特色产业项目共投入财政资金 12,000.00 万元实际支出 7,450.31 万元，执行率为 62.09%。目前十大产业项目和科创团队服务满意度均达到 80%以上。2020 年打造了 30 家新农业示范主体，打造了 12 处百亩精品园区，打造了 10 处千亩农业现代化示范区，对 11 个区域公

用品牌进行了打造提升和策划宣传推介。品种代表性强；项目示范性强，区域优势明显，章丘大葱、平阴玫瑰；有先进的生产技术和生产模式，科创团队围绕科创项目，选育多项新品种、新技术、新模式，累计为当地产业现场服务解决技术和发展问题 400 余次；面积稳定，必建内容均已完成，各产业和科创团队均提交了项目发展情况报告。经济、社会、生态和可持续影响效益指标完成情况较好。经济效益方面，增强了自主创新能力，实现规模化集约化生产，增强了新技术的推广与应用；科创项目解决了 2 项产业关键技术；品牌溢价能力明显提高。社会效益方面，促进了特色农业的发展，培育了一批产业发展带头人。生态效益方面，拥有新技术、新品种 30 项。可持续影响方面，拥有完善健全的管理制度，档案管理完备。

（二）发现的主要问题

1. 部分项目承担单位制度建设、财务管理、档案管理不够完善，内控建设和项目管理有待规范完善。

2. 部分项目承担单位对项目资金管理不够重视，资金管理有待加强，会计核算有待规范。

3. 部分项目实施方案编制不够规范、项目建设内容不够明确。部分区县资金拨付不及时，程序不够规范，各处室的沟通协调工作还需加强。

六、有关建议

（一）继续强化科技创新，优化科研项目。以“不忘初

心，牢记使命”主题教育和“以人民为中心的发展思想”教育活动查摆的问题为基础，围绕我市农业中心任务和十大农业特色产业，组织好农业科研项目的申报、实施和检查验收，特别是着力加强项目的实施和创新性的开展，确保我市农业现代化建设更上一个台阶。

（二）注重科技成果转化。鼓励科研人员带着成果、带着技术深入基地、企业一线，加强科研成果与企业（合作社）的合作，以科技创新引领现代农业发展，为农业产业化提供技术支撑。

（三）继续完善预算项目支出绩效评价工作制度。完善项目支出评价指标体系，推动评价工作进一步规范化，常态化运行。

（四）加强项目经费管理，确保专款专用。完善财务管理体系，规范预算管理，严格执行相关财经制度。

（五）规范项目验收，加大项目建设工程质量监督力度。认真抓好项目组织协调、监督管理和服务工作。项目完成，按照项目管理办法进行检查验收，确保项目经费发挥实效。

七、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在：评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有的真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附表：2020 年度项目支出绩效评价指标体系

附件:

2020 年度项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的	3

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
						可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2.4
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		组织实施(8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备;	4

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	35	产出数量(12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
		产出质量(8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效	8

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
						效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
		产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	3
		项目效益(35)	社会效益 经济效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 项目实施对经济发展所带来的	10 5	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。可根据项目	10 5

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
				的直接或间接影响情况。		实际情况有选择地设置和细化。	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5		5
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5		5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总计	100				100		96.4